

## נסיים דוד – מהנדסים יועצים בע"מ

### סיכום דיון

פרויקט:	כביש 9	מיקום: חכ"ל טבריה
נושא:	סיור קבלנים חובה	רשם: דוד נסיים
תאריך:	16 פברואר 2025	
נוכחים:	אלירן מלול, דוד נסיים, קבלנים לפי רשימה נפרדת	
תפוצה:	נוכחים, אלרם חלפון, שאול דוד, דוד ילוז	

מס'	כללי
1.	הוצגה תב"ע בתוקף, הוצגה תצ"א מפורטת, נמסרה סקירה מלאה על הפרויקט, פרויקט שמתבצע ישר מלא כולל כביש ניקוז מדרכות תאורה וגינון.
2.	החומר שנמצא באתר העיריה, תכנון מלא פיזי ותנועה, ניקוז, תאורה, חשמל, נוף, קונסטרוקציה, הסכם התקשרות, מפרט טכני, מפרטים מיוחדים.
3.	אלירן פירט את לוי"ז הליך הגשת המכרז.
4.	העבודה כוללת קיר כלונסאות עם עוגנים, קורת ראש, קורות עוגנים, קיר קרקע משורינת מעליו.
5.	מאושרים לתנאי סף גם חשבונות מצטברים שערכם מעל 12 מש"ח לעבודות בביצוע שהחלו לאחר 2020, וטרם הסתיימו.
6.	הוסבר שקבלן זכיון התאגיד יופעל בנפרד לביצוע עבודות מים וביוב, עבודתו תתואם ע"י הקבלן, לא תשולם כל תוספת עבור התאום ועבור שילובו בעבודה כולל התחשבות בלוי"ז לביצוע קו מים וביוב לאורך הכביש, יש לקחת זאת בחשבון בהגשת ההצעה.
7.	חברת חשמל תבצע הורדת רשת עילית לתת קרקעית במהלך עבודת הקבלן, עבודתו תתואם ע"י הקבלן, לא תשולם כל תוספת עבור התאום ועבור שילובו בעבודה כולל התחשבות בלוי"ז לביצוע קו חשמל לאורך הכביש, יש לקחת זאת בחשבון בהגשת ההצעה.

מס'	נושאים לטיפול והחלטות	אחריות	לוי"ז
1.	ניתן לתת הנחה כללית לכל הפרויקט בשלמותו, לא לפי פרקים, לא תאושר הצעה עם תוספת למחיר האומדן.	קבלנים	שוטף
2.	סכום סיור קבלנים יועלה למערכת.	דוד	שוטף
3.	תשובות לשאלות קבלנים יועלו למערכת.	דוד	שוטף
4.	סכום סיור ותשובות לשאלות קבלנים, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הצעה שתוגש ללא פרוטוקולים אלו חתומים תיפסל.	קבלנים	הגשה
5.	מפרטים טכניים לביצוע העבודה לא הועלו עדיין לאתר, יועלו בהקדם ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, יש לחתום עליהם.	קבלנים	הגשה